

План
мероприятий по переходу на реализацию образовательных программ в соответствии
с Приказом Минспорта России № 939 от 15.11.2018 года

№ п./п.	Наименование мероприятий	Ответственный	Срок исполнения
1	Разработать (переработать) все предпрофессиональные программы по видам спорта	зам. директора по УВР, инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели	до 15.12.2019 г.
2	Проанализировать результаты промежуточной аттестации обучающихся за 2018-2019 учебный год	зам. директора по УВР, тренеры-преподаватели	до 15.12.2019 г.
3	Провести собеседование и обсуждение перевода обучающихся с этапов подготовки на уровни ложности с тренерско-преподавательским составом школы	зам. директора по УВР, тренеры-преподаватели	до 15.12.2019 г.
4	Провести дополнительный набор учащихся в школу	тренеры-преподаватели	с 09.01.2020 г. по 31.01.2020 г.
5	Разработать (переработать) и утвердить новое распределение нагрузки и штатное расписание	директор	до 31.12.2019 г.
6	Разработать (переработать) и утвердить новое расписание занятий	зам. директора по УВР, тренеры-преподаватели	до 31.12.2019 г.
7	Разработать (переработать) и утвердить новые списочные составы учащихся групп	зам. директора по УВР, тренеры-преподаватели	до 31.12.2019 г.